

# 全国高校网络教育考试委员会办公室电函

网考电函[2021]25号

## 2021年7月考试工作整体流程

序	时间	工作名称	内容描述	实施单位
1.	5.30前	发布7月考试工作安排	自2021年7月考试使用新网站域名 cdce.moe.edu.cn 发布7月统考考试报名通知	网考办
		提供报名技术支持网站	为及时解决报名过程中的各种问题,提供QQ、微信公众号、咨询热线等网上技术支持方式	信诺公司
2.	6.10前	完成新增考点的复审工作,调整统考考点布局	完成新增考点的申报、初审、复审工作,调整统考考点布局。	奥鹏中心 省级开大 考点
3.	6.10前	审批新增考点,公布7月统考考点名单	网考办完成新增考点的终审工作;审核奥鹏中心7月统考考点布局,公布7月统考考点名单	网考办 奥鹏中心
4.	6.15前	符合统考条件的本科学生在报考前完成账号注册	各试点高校、学习中心老师及时通知学生在报考前完成账号注册,已有的账号与密码不再使用。	试点高校 信诺公司 学习中心 报考考生
5.	6.15前	2020年12月统考受疫情影响允许延考的考生提前安排考点、场次时间	2020年12月统考受疫情影响允许延考的考生,系统将按原报考科目统一安排在7月15日或7月16日考试。考生可在报考期间自行调整考点、场次时间,无需再次缴费。未进行调整者,以系统默认安排为准。	信诺公司
6.	6.15(9:00) - 6.21(17:00) 报考总名额约 满自动结束	报考、缴费	考生个人对计算机应用基础、大学英语(A、B、C)、大学语文(A、B)、高等数学(A、B)进行填报,并同时完成网上缴费操作。报考前确保个人信息正确无误,如有误请联系学习中心勘误	网考办 试点高校 学习中心 报考考生 信诺公司 支付提供商
7.	6.26	提交报考数据	提交报考数据至统考考务	网考办 信诺公司 奥鹏中心

8.	7.2	提交考场编排准考证	提交考场编排准考证数据至统考技术	网考办 信诺公司 奥鹏中心
9.	7.7 (10:00) 开始	打印准考证	考生个人登录系统下载并打印准考证	网考办 信诺公司 试点高校 报考考生
10.	7.6 - 7.11	考点机考系统模拟测试	组织所有考点进行模拟测试	信诺公司 奥鹏中心 省级开大 考点
11.	7.12 - 7.14	考点机考系统正式数据下载	各考点考场从机考中心服务器按计划正式数据下载封场。	信诺公司 奥鹏中心 省级开大 考点
12.	7.15-7.18	考生参加《计算机应用基础》、《大学英语(A、B、C)》、《大学语文(A、B)》、《高等数学(A、B)》机考	信诺公司提供考试系统技术支持，奥鹏中心提供考务系统、签到系统及监控系统技术支持，考点提供现场技术支持；网考办、奥鹏中心等统考相关单位加强值班；考点组织考试与过程监控；奥鹏中心和省级开大监控考试过程，各级巡考人员到位。	网考办 试点高校 信诺公司 奥鹏中心 省级开大 考点
13.	7.19-7.23	考点回送考试登记表(机(网)考)	7月19日17:00前考点应将《考试登记表》(机(网)考)通过保密渠道寄送至省级开大；7月20日前省级开大收齐所辖考点的考试登记表(机(网)考)后，立即通过保密渠道寄送至相应考区办公室。	考区办 省级开大 考点
14.	7.22-7.25	考区办阅卷，信诺公司提供系统安装、调试、维护	考区办安装信诺公司提供的阅卷系统，进行阅卷。	考区办 信诺公司
15.	7.30	网考办发布成绩	网考办发布考试成绩	网考办
16.	7.30-8.11	考区办提供成绩复核服务	考区办对考生提供成绩复核服务	考区办 信诺公司
17.	考试结束后	统考工作总结	广泛听取意见、汇总各方面的反馈信息，认真分析、全面总结考试工作的经验和教训；根据总结和反馈意见，完善下次统考工作方案；适时组织召开统考工作总结会。	网考办 试点高校 奥鹏中心 信诺公司 考区办

全国高校网络教育考试委员会办公室

2021年5月26日